

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BRINQUEDOTECA
SANTA CASA DE ITAÍ-SP
Itaí/SP, 17 de maio de 2024

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês		2º Mês	
			%	R\$	%	R\$
1.	REFORMA	R\$ 47.246,18	50,00%	R\$ 23.623,09	50,00%	R\$ 23.623,09
Total do Mês			50,00%	R\$ 23.623,09	50,00%	R\$ 23.623,09
Total Acumulado			50,00%	R\$ 23.623,09	100,00%	R\$ 47.246,18

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10

Alessandro Rodrigo Scudilio
Arquiteto e Urbanista | CAU A50277-4